



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3816

Del 18/11/2021

***Determinazione del Responsabile dell'Area  
Area Tecnica LLPP***

***Generica***

N. 81 del Reg.

Data: 18/11/2021

**OGGETTO:** Approvazione Perizia Tecnica di Variante - Lavori di efficientamento dell'involucro edilizio ed installazione di impianti per energie rinnovabili sull'immobile di proprietà del comune di Aquara, sita in Via Garibaldi n.5

**UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE**

Prot. n. [ 147 ]

Del [ 18/11/2021 ]

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO:

- **CHE** l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

- **CHE**, ai sensi dell'art.1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente allo gennaio 2018 e nel caso del Comune di Aquara è pari a 50.000 euro (comune con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti);

- **CHE** il comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che: "Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

- **CHE** con delibera della G.C.n.13 del 05.02.2021, è stato approvato il progetto **ESECUTIVO** e relativa relazione tecnica illustrativa e il quadro economico di spesa dei lavori di **"EFFICIENTAMENTO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER ENERGIE RINNOVABILI, SULL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI AQUARA, SITA IN VIA GARIBALDI N.5,(CENSITO AL FOGLIO 24 PART.1025)-STRALCIO-"** per l'importo complessivo di Euro **100.000,00**, redatto dall'UTC, nella figura dell'Ing.Vito Brenca ;

- **CHE** con propria determina a contrattare n. 39 del 14.06.2021, si procedeva ad affidare all'Impresa **COSTRUZIONE L. AMENDOLA SRL** da Aquara (SA) – P. IVA 03059970651, l'esecuzione dei lavori di **"EFFICIENTAMENTO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER ENERGIE RINNOVABILI, SULL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI AQUARA, SITA IN VIA GARIBALDI N.5,(CENSITO AL FOGLIO 24 PART.1025)-STRALCIO-"** per l'importo di 81.928,87 più IVA al 10% per un importo complessivo di Euro 90.122,00;

**VISTO** il verbale di consegna lavori del 02.09.2021 (art. 5 comma 2 D.M. 49/2018), come risulta dal certificato, redatto dal direttore Ing. Ernesto Mauro;

**DATO ATTO** che

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità, a causa di circostanze riconducibili ad imprevisti ed imprevedibili, rientranti nell'art. 106 del Dlgs 50/2016, di eseguire lavorazioni che migliorano la statica dell'edificio e la sicurezza degli operatori, il tutto come relazionato dalla D.L. al punto 4 della relazione tecnica di variante;

**VISTA** la nota di trasmissione perizia di variante, assunta al prot. n. 3718 del 10.11.2021, con la quale l'Ing. Ernesto Mauro, in qualità di Direttore dei Lavori,incaricato con determinazione n. 40 del 14.06.2021, ha trasmesso una perizia di variante tecnica senza aumento di spesa, relativa ai lavori di che trattasi, redatta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, costituita dai seguenti allegati:

**Relazione Tecnica illustrativa;**

**Computo metrico estimativo di perizia;**

**Quadro comparativo di perizia**

**Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;**

**VISTO** l'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 che la modifica non altera la natura generale del contratto;

**DATO ATTO CHE** la predetta perizia di variante tecnica non sostanziale a parità di spesa non presenta prezzi aggiuntivi, inoltre i di scostamenti in più e in meno sono comunque analiticamente riportati nel computo metrico estimativo ;

**RITENUTO** necessario procedere alla sua approvazione, al fine di completare i lavori di che trattasi;

**RICONOSCIUTA** per gli effetti del combinato disposto di cui agli art. 107,109 e 147 del D.lgs. 26/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

**DATO ATTO** che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto, nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse;

**VISTO:**

- D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
- D.P.R. 05/10/2007 n. 207 per le parti applicabili
- D.Lgs. 267/2000 s.m.i.
- Legge 120/2020;
- D.L. 77/2021

#### **D E T E R M I N A**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**DI APPROVARE** la perizia di variante tecnica a parità di spesa, relativa ai lavori di “**EFFICIENTAMENTO DELL’INVOLUCRO EDILIZIO ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER ENERGIE RINNOVABILI, SULL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI AQUARA, SITA IN VIA GARIBALDI N.5,(CENSITO AL FOGLIO 24 PART.1025)-STRALCIO-**” CIG 8791630A94;- CUP H57H21000590001, redatto dalla direzione lavori nella persona dell’ Ing.Ernesto Mauro in qualità di Direttore dei Lavori , costituita dai seguenti allegati:

Relazione Tecnica illustrativa;

Computo metrico estimativo di perizia;

Quadro comparativo di perizia

Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

**DI DARE ATTO** che la predetta perizia di variante tecnica è stata redatta ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, a parità di spesa rispetto all’affidamento originario dei lavori e comunque analiticamente riportati nel computo metrico estimativo .

**DI DARE ATTO** ai sensi dell’art.6 bis, della Legge n.241/1990, dell’art.1, comma 9,lett.e),della legge n.190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificamente che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado.

**DI PUBBLICARE** la presente provvedimento all’apposita sezione dell’Albo Pretorio on line assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriori pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, “Amministrazione Trasparente.”

**DI DARE ATTO**, altresì, che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267 (TUEL).

IL RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA

F.to Dott. Ing. Vito Brenca

[DATA PUBBLICAZIONE: 18/11/2021 N.REG.221]

La presente Determinazione viene trasmessa a:  
- Area Finanziaria

Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene trasmesso all'Ufficio segreteria per gli adempimenti di competenza

**PUBBLICAZIONE**

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 18/11/2021

*Dalla Residenza Comunale, 18/11/2021*



IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
Sig. Annibale Fauceglia