

Letto, approvato e sottoscritto  
Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare  
F.to Avv. Pasquale Brenca

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Fernando Antico

### PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 27 MAG. 2016;

Dalla Residenza Comunale, 27 MAG. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Fernando Antico

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale, 27 MAG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Fernando Antico

### ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

## ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 27 MAG. 2016, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Fernando Antico

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 001680

del 27 MAG. 2016

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Copia

N° **04** del Reg.

Data: **29/04/2016**

**OGGETTO:** Interrogazione sui lavori di ristrutturazione rete idrica, rete fognaria e riqualificazione urbana (richiedente Consigliere Comunale dott.ssa Rosaria Corvino). -

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno Ventinove (29), del mese di Aprile, alle ore 09,30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto;

Alla prima convocazione in Sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Presenti	Assenti	
Avv Pasquale Brenca	X		Assegnati n.: 7
M.llo Alessandro Marchese	X		In Carica n.: 7
Leonardo Amendola	X		Presenti n.: 6
Tullio Andresano		X	Assenti n.: 1
Franco Martino	X		
Rosaria Corvino	X		
Vincenzo Luciano	X		
			Assenti i Signori: Sig. Tullio Andresano

**Risultato** che gli intervenuti sono in numero legale;

**Presiede** l'avv. Pasquale Brenca, nella sua qualità di Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare;

**Partecipa** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale dr. Fernando Antico;

**La seduta** è Pubblica;

**Il Presidente** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
<b>VISTO:</b> si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000. -  Dalla Residenza Comunale, 29/04/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Ing. Vito Brenca [UTC - LL. PP.]	<b>SI DA' ATTO:</b> che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile. -  Dalla Residenza Comunale, 29/04/2016

Premesso che in data 02 marzo 2016, con nota accolta al protocollo dell'ente in data 04 marzo 2016, al n° 676, il Consigliere Comunale Rosaria Corvino, ha presentato la seguente interrogazione:

04 MAR 2016 INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN CONSIGLIO

Prot. N. 676

AL SINDACO DEL COMUNE DI AQUARA  
AL RUP - Ing. Vito Brenca - SEDE

Oggetto: Ristrutturazione rete idrica, rete fognaria e riqualificazione urbana.

La sottoscritta Corvino Rosaria, consigliere comunale della lista Aquara - Mainardi Insieme

premette che

- l'amministrazione comunale ha liquidato nel dicembre 2015 l'importo complessivo di Euro 1.782.759,50 per i lavori in oggetto eseguiti dalla ditta affidataria a tutto il 25/11/2015;
- che sono scaduti i termini contrattuali (dicembre 2015) entro i quali i predetti sarebbero dovuti essere conclusi, per cui, la scrivente, non a caso, con apposita interrogazione a suo tempo ne aveva sollecitato l'inizio, al fine di scongiurare la perenzione dei fondi;
- la lentezza nell'esecuzione, causata anche dal ripetuto rifacimento di alcuni lavori mal eseguiti (pavimentazione del corso Umberto I°) ha oltremisura protratto la chiusura al traffico della predetta strada, pregiudicando economicamente le attività commerciali insistenti su tale tratto viario, nonché la fruizione dei cittadini;
- risultano ben n. 12 ordini di servizio datati 2015/2016 senza protocollo, a firma dell'ing. Brenca, nella qualità di RUP, dimostrativi del modo approssimativo con cui fu elaborata la progettazione esecutiva dell'intervento;

considerato che a tutt'oggi, cioè ad oltre 60 gg. dallo scadere del termine ultimo, oltre il 50% delle opere ai fini del completamento, non è stato eseguito.

INTERROGA PER SAPERE

- 1) se all'impresa sono stati contestati i ritardi e se saranno addebitate le penali di legge e di contratto, non ricorrendo alcuna condizione di legge che ne motivino una proroga non onerosa;
- 2) gli atti formali, protocollati di proroga;
- 3) quali provvedimenti ritiene di assumere in danno dell'impresa e/o a carico del comune a causa del pregiudizio economico arrecato ai commercianti per il protrarsi della chiusura al traffico, in violazione del cronoprogramma;
- 4) se i lavori riguardanti i seguenti tratti (via Piano dei Fiori, via S. Rocco, via Campo Rotondo, via Padre Ivone, via Annunziata, via Vittorio Emanuele, via Margherita, via Marconi, Via Saati, via Solferino, via Capozzoli, via Libertà, via Dogali, trav. via Margherita- via Saati, trav. via Saati-via Marconi, trav. via Marconi-via Solferino, località Serrone lato est, diramazione verso Dragonati) stimabili oltre Euro 1.300.000,00 potranno essere tutti coperti dall'appalto aggiudicato, dal momento che ne restano appena Euro 842.175,50 degli euro 2.624.935,00 appaltati;
- 5) quando saranno terminati i lavori;
- 6) l'eventuale costo in aumento delle varianti proposte.

Aquara, 02/03/2016

Corvino Rosaria

Per quanto concerne l'aspetto tecnico dell'interrogazione, il Sindaco legge al Consiglio la relazione allegata prodotta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Lavori Pubblici, ing. Vito Brenca;

Il Consigliere Corvino si dichiara completamente insoddisfatta rilevando, tra l'altro, che la relazione del tecnico comunale doveva essere consegnata all'interrogante mentre, come rilevato nel corso della seduta, altri consiglieri ne avevano già copia. -

Dopo la presentazione della suesposta interrogazione da parte del Consigliere Corvino, il Sindaco risponde confermando quanto già detto in precedenza sull'argomento proposto dal Consigliere Luciano. Conferma, comunque, il ritardo dell'Impresa nell'esecuzione dei lavori, nonché le iniziative in corso finalizzate alla concessione di un ristoro ai commercianti che hanno subito notevoli danni economici;

L'Impresa sicuramente sarà chiamata a risponderne;