

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 86 del Reg.

Data: 06/07/2011

OGGETTO: Realizzazione, in località Mainardi, dei lavori di adeguamento ed ampliamento della rete viaria di collegamento al ponte sul fiume Calore. **Approvazione Perizia di Assestamento finale.** Provvedimenti. -

L'anno Duemilaundici (2011), il giorno Sei (06), del mese di Luglio, alle ore 16,00, nella sala delle adunanze del Comune, sotto la presidenza del Sig. Luigi Mastrantuono, nella sua qualità di Vice Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale;

Con convocazione del sindaco ex art. 50 - 1° comma, T. U. E. L. 18/8/2000, n° 267. -

Componenti	Presenti	Assenti	
Geom Martino Franco		X	Assegnati n.: 5
Sig. Mastrantuono Luigi	X		In Carica n.: 5
Sig. Volpe Emilio	X		Presenti n.: 3
Sig. Scotillo Antonio	X		Assenti n.: 2
Sig. Andresano Tullio		X	Assenti i Signori: Geom Martino Franco - Sig. Andresano Tullio -

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale facente funzioni sig. Antonio **Scotillo**;

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000. - Dalla Residenza Comunale 06/07/2011 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Geom. Luciano Cennamo	SI DA' ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile. -

La Giunta Comunale

Premesso:

che con delibera di Giunta Comunale n° 91 - del 18/06/2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto relativo alla "Realizzazione, in località Mainardi, dei lavori di adeguamento ed ampliamento della rete viaria di collegamento al ponte sul fiume Calore", in agro del Comune di Aquara (Sa), a firma dell'A.T.P. ing. Michele De Rosa (capogruppo), geom. Antonio Scanavino, geom. Gaetano Perillo, per un importo complessivo di € 280.000,00 di cui a base d'asta € 180.079,67, per oneri per la sicurezza € 1.050,15 e per somma a disposizione dell'Amministrazione € 99.920,33;

che a seguito dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica, con propria Determina n° 8 - del 17/08/2007, i lavori sono stati affidati all'impresa "FEVITER S.r.l.", via Carrettiello - 84069 Roccadaspide (Sa), che ha offerto l'importo di € 151.358,717, pari al ribasso del 14,456 % sull'importo a base d'asta, oltre IVA e oneri per la sicurezza;

che l'effettiva consegna dei lavori di cui trattasi è avvenuta, sotto riserve di legge, in data 01/09/2007, come si può evincere dal verbale di consegna, redatto in pari data;

che il relativo contratto di appalto è stato successivamente stipulato in data 17/09/2007 rep. 18 e registrato all'Ufficio del Registro di Eboli (Sa), il 05/10/2007, n° 1904;

dato atto:

che l'impresa "CO.GE.VIT. S.r.l.", di Roccadaspide (Sa), ha acquistato dalla ditta "Feviter S.r.l.", di Roccadaspide (Sa), tramite cessione di ramo d'azienda, il contratto di appalto innanzi richiamato;

che in merito, effettuate le verifiche di rito, previste dall'art. 116 - del D. Lgs. n° 163 / 2006, con propria determina n° 47 - del 03/06/2010, si è proceduto alla presa d'atto del subentro dell'impresa "CO.GE.VIT S.r.l.", di Roccadaspide (SA), alla ditta "Feviter S.r.l.", nell'esecuzione dei lavori in argomento, alle stesse condizioni e patti previsti dal contratto di appalto in premessa richiamato;

vista la Determinazione del Responsabile Unico del procedimento n° 49 - del 23/06/2010, con la quale, rispetto alle indicazioni della deliberazione di Giunta Comunale n° 78 - del 18/06/2010, è stata approvata, per i lavori in argomento, una perizia di variante tecnica e suppletiva che prevede il seguente quadro economico:

A - Importo lavori

a) Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 15,456%	€	158.421,26	
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	1.050,15	
Sommano i lavori			€ 159.474,41

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

c) Lavori in economia	€	14.974,41	
d) Accertamenti ed indagini geologiche	€	6.000,00	
e) Art. 92 D.Lgs. 163/2006	€	3.601,59	
f) Supporto al R.U.P.	€	2.323,03	
g) Acquisizione aree o immobili primo lotto - ponte	€	8.608,85	
h) Acquisizione aree o immobili secondo lotto - Strada di collegamento	€	3.371,46	
i) Spese tecniche progettazione e direzione dei lavori	€	32.342,00	
l) Contributo INARCASSA	€	646,84	
m) Oneri connessi agli espropri	€	10.000,00	
n) IVA sui lavori (20%)	€	31.894,88	
o) IVA sulle spese geologiche (20%)	€	1.200,00	
p) IVA sulle spese tecniche (20%)	€	6.615,76	
Totale somme a disposizione			€ 121.578,74
Importo totale perizia			€ 280.000,00

vista altresì, la deliberazione n° 91 - del 21/07/2010, con la quale la Giunta Comunale, nell'approvare la rimodulazione del quadro economico finale degli interventi riguardanti la "Costruzione di un ponte sul fiume

Calore in località Mainardi di Aquara (SA), con relativa rete viaria intercomunale adeguata" ha dato specifico indirizzo al Responsabile Unico del Procedimento di far disporre dalla Direzione dei Lavori una perizia di assestamento finale degli interventi di **"Realizzazione, in località Mainardi, dei lavori di adeguamento ed ampliamento della rete viaria di collegamento al Ponte sul fiume Calore"** che comprenda, in particolare modo, nel quadro economico del progetto, l'ulteriore somma di **€ 8.045,35** alla voce **"Acquisizione aree o immobili"**, per le motivazioni riportate nella deliberazione medesima;

vista la nota del Responsabile Unico del Procedimento del 26 gennaio scorso, prot. **414**, con la quale la Direzione dei Lavori, l'A.T.P. ing. M. **De Rosa**, capogruppo, geom. Gaetano **Perillo**, è stata invitata a predisporre detta perizia;

vista a tal proposito, la **perizia di assestamento finale dei lavori** sopra menzionati, redatta dalla Direzione dei lavori, che prevede il seguente quadro economico:

A - Importo lavori

a) Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 15,456%	€	155.771,94	
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	<u>1.050,15</u>	
Sommano i lavori			€ <u>156.822,09</u>

B – Somme a disposizione dell'Amministrazione

c) Lavori in economia	€	14.974,41	
d) Accertamenti ed indagini geologiche	€	6.000,00	
e) Art. 92 D.Lgs. 163/2006	€	3.601,59	
f) Supporto al R.U.P.	€	2.323,03	
g) Acquisizione aree o immobili primo lotto - ponte	€	16.654,20	
h) Acquisizione aree o immobili secondo lotto – Strada di collegamento	€	3.813,33	
i) Spese tecniche progettazione e direzione dei lavori	€	32.342,00	
l) Contributo INARCASSA	€	646,84	
m) Oneri connessi agli espropri	€	647,46	
n) IVA sui lavori (20%)	€	34.359,29	
o) IVA sulle spese geologiche (20%)	€	1.200,00	
p) IVA sulle spese tecniche e contributo inarcassa (20%)	€	<u>6.615,76</u>	
Totale somme a disposizione			€ <u>123.177,91</u>
Importo totale perizia			€ <u>280.000,00</u>

dato atto rispetto all'esame del quadro economico e del computo metrico degli interventi:

che la perizia di assestamento finale non ha comportato né modifiche sostanziali agli interventi in argomento, né variazioni all'importo complessivo di progetto;

che l'importo dei lavori definitivo implica un'economia di **€ 2.652,32**, rispetto all'importo lavori previsto nella **perizia di variante tecnica e suppletiva**;

che nelle somme del quadro economico relative alla voce **"Acquisizione aree o immobili"**, è stato previsto l'importo di **€ 8.045,35**, riguardante il pagamento delle indennità di esproprio dei lavori di **"Costruzione di un ponte sul fiume Calore in località Mainardi di Aquara (SA), con relativa rete viaria intercomunale adeguata"**, concordate con le ditte interessate;

ritenuto di procedere, pertanto, all'approvazione della perizia di assestamento finale in argomento;

visto il Decreto Legislativo 12/04/2006, n° **163** e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il D. P. R.

- 554 99

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi della art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo n° 267 / 2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano dai convenuti;

Delibera

Per le motivazioni in premessa richiamate, che di seguito s'intendono trascritte ed approvate;

1)- di approvare la perizia di assestamento finale relativa alla "**Realizzazione, in loc. Mainardi, dei lavori di adeguamento ed ampliamento della rete viaria di collegamento al Ponte sul fiume Calore**", redatta dalla Direzione dei Lavori A. T. P. ing. M. De Rosa, capogruppo – geom. Gaetano Perillo, che prevede il seguente quadro economico:

A - Importo lavori

a) Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 15,456%	€	155.771,94		
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	1.050,15		
Sommano i lavori			€	156.822,09

B – Somme a disposizione dell'Amministrazione

c) Lavori in economia	€	14.974,41		
d) Accertamenti ed indagini geologiche	€	6.000,00		
e) Art. 92 D.Lgs. 163/2006	€	3.601,59		
f) Supporto al R.U.P.	€	2.323,03		
g) Acquisizione aree o immobili primo lotto - ponte	€	16.654,20		
h) Acquisizione aree o immobili secondo lotto – Strada di collegamento	€	3.813,33		
i) Spese tecniche progettazione e direzione dei lavori	€	32.342,00		
l) Contributo INARCASSA	€	646,84		
m) Oneri connessi agli espropri	€	647,46		
n) IVA sui lavori (20%)	€	34.359,29		
o) IVA sulle spese geologiche (20%)	€	1.200,00		
p) IVA sulle spese tecniche e contributo inarcassa (20%)	€	6.615,76		
Totale somme a disposizione			€	123.177,91
Importo totale perizia			€	280.000,00

2)- di trasmettere copia del presente provvedimento:

- **ai capigruppo consiliari** con le modalità stabilite dall'art. 125 - del T. U. E. L. D. Lgs. 18/08/2000, n° 267;
- **al Responsabile** dell'Albo Pretorio per la relativa affissione;
- **agli Enti** sottoscrittori del Protocollo d'Intesa, come in premessa individuati;
- **al Responsabile** del Procedimento geom. Luciano Cennamo, c/o Comunità Montana "Alburni" di Controne;
- **al supporto** amministrativo del Responsabile del Procedimento, dott. Fernando Antico, c/o il Comune di Roccadaspide (Sa);
- **al Responsabile** del Servizio Finanziario del Comune di Aquara (Sa), per i provvedimenti consequenziali di propria competenza;

3)- di rendere il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione resa per alzata di mano dai convenuti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo 18/08/2000, 267. -

Letto, approvato e sottoscritto
Vice Sindaco
F.to Sig. Luigi Mastrantuono

IL SEGRETARIO COMUNALE F. F.
F.to Sig. Antonio Scotillo

L'ASSESSORE
F.to Sig. Emilio Volpe




PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____;

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000);

E' stata trasmessa con lettera n° 3856, in data 22.05.2004, ai sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, del T. U. E. L. n° 267 / 2000;

Dalla Residenza Comunale, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fernando Antico

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Comunale, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Antico

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

Dalla Residenza Comunale, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Antico