

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

AREA FINANZIARIA

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 SI ATTESTA la copertura finanziaria sul pertinente riferimento al Bilancio del corrente Esercizio

Il suddetto impegno è stato regolarmente annotato nelle scritture contabili di quest'Area:

Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE			

Dalla Residenza Comunale 07/09/2015

PER AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Di Santis Michele

Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3400
Del 08 SET 2015

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

IMPEGNO DI SPESA

N. 95 del Reg.

Data: 07/09/2015

OGGETTO: Rimodulazione Q.E. POST-GARA - Lavori di Ristrutturazione rete idrica, fognarie e riqualificazione urbana.-

UFFICIO DI SEGRETARIA - PROTOCOLLO GENERALE

Numero reg. generale [130]

del [06 SET 2015]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

PREMESSO :

-che con delibera di G.C. n.98 dell'11.12.2013 esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto **DEFINITIVO** dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA, RETE FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA" per l'importo complessivo di Euro **€ 3.377.500,00**, redatto dall'UTC, nella figura dell'Ing. Giuseppe Lembo, quale progettista del progetto definitivo menzionato, che si riassume dal seguente quadro economico di cui appresso:

1)-LAVORI	
a)-Importo lavori in appalto.....	€ 2.602.374,71
b)-Oneri per sicurezza non sogg.a ribasso.....	€ 25.601,70
TOTALE LAVORI	€ 2.627.976,41
2)-SOMME A DISPOSIZIONE	
a)-Spese tecn.(progetto, consulenze e indagine geologica direz.lavori, collaudi)(10% totale lavori).....	€ 262.797,64
b)- Imprevisti e arrotondamenti (5% circa importo lavori).....	€ 103.230,27
c)-Incentivo UTC 2%.....	€ 52.559,53
Totale somme a disposizione dell'amm.ne	€ 418.587,44
3)-ONERI FISCALI	
a)-IVA sui lavori ed onere per la sicurezza (10% di 1°+1b+2b).....	€ 273.120,67
b)-IVA sulle prestazioni a fattura (22% di 2a).....	€ 57.815,48
Totale oneri fiscali	€ 330.936,15
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (1+2+3)	€ 3.377.500,00

-che con propria determina n.69 del 18.06.2014, veniva rimodulato il q.e. il quadro economico dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA, RETE FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA" al fine di determinare l'importo della progettazione esecutiva da porre a base di gara:

1)-LAVORI	
a)-Importo lavori in appalto.....	€ 2.602.374,71
b)-Oneri per sicurezza non sogg.a ribasso.....	€ 25.601,70
TOTALE LAVORI	€ 2.627.976,41
2)-SOMME A DISPOSIZIONE	
a)-Progettazione esecutiva.....	€ 49.072,89
Spese tecn.(consulenze e indagine geologica direz.lavori, collaudi)	€ 213.724,75
b)- Imprevisti e arrotondamenti (5% circa importo lavori).....	€ 103.230,27
c)-Incentivo UTC 2%.....	€ 52.559,53
Totale somme a disposizione dell'amm.ne	€ 418.587,44
3)-ONERI FISCALI	
a)-IVA sui lavori ed onere per la sicurezza (10% di 1°+1b+2b).....	€ 273.120,67
b)-IVA sulle prestazioni a fattura (22% di 2a).....	€ 57.815,48
Totale oneri fiscali	€ 330.936,15

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (1+2+3)..... **€ 3.377.500,00**

-che con delibera di G.C. n.56 del 10.07.2015, esecutivo ai sensi di legge veniva approvato il progetto esecutivo con le seguenti risultanze:

1)-LAVORI	
a)-Importo lavori in appalto.....	€ 2.602.374,71
b)-Oneri per sicurezza non sogg.a ribasso.....	€ 25.601,70
TOTALE LAVORI	€ 2.627.976,41
2)-SOMME A DISPOSIZIONE	
a)-Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali	€ 262.797,64
b)- Imprevisti e arrotondamenti	€ 93.230,27
c)-Incentivo UTC 2%.....	€ 52.559,53
d)-Oneri di scarica.....	€ 10.000,00
Totale somme a disposizione dell'amm.ne	€ 418.587,44
3)-ONERI FISCALI	
a)-IVA sui lavori e forniture (10%).....	€ 273.120,67
b)-IVA su somme a disposiz.dell'Amm.ne(22%).....	€ 57.815,48
Totale Somme fiscali	€ 330.936,15
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (1+2+3)	€ 3.377.500,00

-che con propria determina n.6 del 11.02.2015 veniva aggiudicata definitivamente i lavori di cui sopra alla Ditta Gorrasi Cost.srl con un importo di Euro 2.032.457,53 al netto del ribasso offerto del 2,50% sull'importo soggetto a ribasso pari ad Euro 2.084.571,82 oltre oneri della sicurezza di Euro 41.311,04 e incidenza mano d'opera di Euro 551.166,43 non soggetti a ribasso, per un totale complessivo aggiudicato di Euro 2.624.935,00 al netto di IVA;

-che con propria determina n.52 del 27.05.2015, veniva aggiudicati definitivamente i servizi tecnici di Direzione lavori, contabilità, assistenza la collaudo tecnico amministrativo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui sopra al RTP Ing. Rocco Melchionna (Mandatario) Ing. Vincenzo Del Gaudio (Mandante) e Ing. Gianluca De Vita (Mandante) per l'importo complessivo di euro 131.398,81 al netto del ribasso offerto del 18,550% sull'importo soggetto a ribasso pari ad Euro 161.324,51;

RITENUTO opportuno rimodulare il q.e. **post gara** del progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n.56 del 10.07.2015, al fine di determinare le economie derivanti da ribasso d'asta ;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il Decreto Leg.vo n.163/2006;

VISTO il D.P.R.n.207/2010;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

-DI APPROVARE E RIMODULARE come in effetti approva e rimodula il quadro economico post gara dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA, RETE FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA" per l'importo complessivo di Euro € 3.377.500,00, redatto dalla RTP proposta dall'impresa esecutrice dei lavori, che si riassume dal seguente quadro economico di cui appresso:

QUADRO ECONOMICO POST - GARA

1)-LAVORI

a)-Importo lavori in appalto al netto del ribasso del 2.50%.....	€ 1.984.611,47
b)-Oneri per sicurezza non sogg.a ribasso.....	€ 41.311,04
c)-Oneri di incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso.....	€ 551.166,43
TOTALE LAVORI	€ 2.577.088,94

2)-SOMME A DISPOSIZIONE

a)-Progettazione esecutiva al netto del ribasso del 2.50%.....	€ 47.846,07
b)-Spese tecn.(consulenze e indagine geologica direz.lavori, collaudi) al netto del ribasso del 18,550%	€ 183.799,05
c)- Imprevisti e arrotondamenti	€ 93.230,27
d)-Incentivo UTC 2%.....	€ 52.559,53
e)-Oneri di scarica.....	€ 10.000,00

Totale somme a disposizione dell'amm.ne..... € 387.434,92

3)-ONERI FISCALI

a)-IVA sui lavori ed onere per la sicurezza (10% di 1a+1b+1c).....	€ 257.708,89
b)-IVA sulle prestazioni a fattura (22% di 2a-2b-2c-2e).....	€ 73.672,59
Totale oneri fiscali.....	€ 331.381,48

4)-Economie € 81.594,66

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (1+2+3)..... € 3.377.500,00

DI TRASMETTERE copia della presente determina alla Regione Campania, per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

DI DARE ATTO che l'importo del progetto non comporterà alcuna spesa per il Comune di Aquara, in quanto sarà realizzato a finanziamento ottenuto con fondi a totale carico della Regione Campania Decreto Dirigenziale n.89 del 04.12.2013.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio di finanziario per presa d'atto e relativo visto di regolarità contabile.

DI PUBBLICARE la presente determina oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati

Il Responsabile del Servizio
Area Tecnica
(Ing. Vito Brenca)

