

COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1883

Del 22 GIU 2017

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Tecnica***

N. 72 del Reg.

Data: 19/06/2017

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA, RETE FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA-APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE.

UFFICIO DI SEGRETRRIA - PROTOCOLLO GENERALE

Numero reg. generale [115]

del [22 GIU 2017]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

PREMESSO :

-che con delibera di G.C. n.98 dell'11.12.2013 esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto DEFINITIVO dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA, RETE FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA" per l'importo complessivo di Euro €3.377.500,00, redatto dall'UTC, nella figura dell'Ing. Giuseppe Lembo, quale progettista del progetto definitivo menzionato, che si riassume dal seguente quadro economico di cui appresso:

1)-LAVORI

a)-Importo lavori in appalto.....	€.2.602.374,71
b)-Oneri per sicurezza non sogg.a ribasso.....	€. 25.601,70
TOTALE LAVORI	€.2.627.976,41

2)-SOMME A DISPOSIZIONE

a)-Spese tecn.(progetto, consulenze e indagine geologica direz.lavori, collaudi)(10% totale lavori).....	€. 262.797,64
b)- Imprevisti e arrotondamenti (5% circa importo lavori).....	€.103.230,27
c)-Incentivo UTC 2%.....	€. 52.559,53
Totale somme a disposizione dell'amm.ne.....	€.418.587,44

3)-ONERI FISCALI

a)-IVA sui lavori ed onere per la sicurezza (10% di 1°+1b+2b).....	€.273.120,67
b)-IVA sulle prestazioni a fattura (22% di 2a).....	€. 57.815,48
Totale oneri fiscali.....	€.330.936,15
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (1+2+3).....	€. 3.377.500,00

-che con propria determina n.69 del 18.06.2014, veniva rimodulato il q.e. il quadro economico dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA, RETE FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA" al fine di determinare l'importo della progettazione esecutiva da porre a base di gara;

1)-LAVORI

a)-Importo lavori in appalto.....	€.2.602.374,71
b)-Oneri per sicurezza non sogg.a ribasso.....	€. 25.601,70
TOTALE LAVORI	€.2.627.976,41

2)-SOMME A DISPOSIZIONE

a)-Progettazione esecutiva.....	€. 49.072,89
Spese tecn.(consulenze e indagine geologica direz.lavori, collaudi)	€. 213.724,75
b)- Imprevisti e arrotondamenti (5% circa importo lavori).....	€.103.230,27
c)-Incentivo UTC 2%.....	€. 52.559,53
Totale somme a disposizione dell'amm.ne.....	€.418.587,44

3)-ONERI FISCALI

a)-IVA sui lavori ed onere per la sicurezza (10% di 1°+1b+2b).....	€.273.120,67
b)-IVA sulle prestazioni a fattura (22% di 2a).....	€. 57.815,48
Totale oneri fiscali.....	€.330.936,15
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (1+2+3).....	€. 3.377.500,00

-che con delibera di G.C. n.56 del 10.07.2015, esecutivo ai sensi di legge veniva approvato il progetto esecutivo con le seguenti risultanze:

1)-LAVORI

a)-Importo lavori in appalto.....	€.2.602.374,71
b)-Oneri per sicurezza non sogg.a ribasso.....	€. 25.601,70
TOTALE LAVORI	€.2.627.976,41

2)-SOMME A DISPOSIZIONE

a)-Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali	€. 262.797,64
b)- Imprevisti e arrotondamenti	€. 93.230,27
c)-Incentivo UTC 2%.....	€. 52.559,53

d)-Oneri di scarica.....	€. 10.000,00
Totale somme a disposizione dell'amm.ne.....	€. 418.587,44
3)-ONERI FISCALI	
a)-IVA sui lavori e forniture (10%).....	€. 273.120,67
b)-IVA su somme a disposiz.dell'Amm.ne(22%).....	€. 57.815,48
Totale Somme fiscali.....	€. 330.936,15

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (1+2+3).....€. 3.377.500,0

-che con propria determina n.6 del 11.02.2015 veniva aggiudicata definitivamente i lavori di cui sopra alla Ditta Gorrasi Cost.srl con un importo di Euro 2.032.457,53 al netto del ribasso offerto del 2,50% sull'importo soggetto a ribasso pari ad Euro 2.084.571,82 oltre oneri della sicurezza di Euro 41.311,04 e incidenza mano d'opera di Euro 551.166,43 non soggetti a ribasso, per un totale complessivo aggiudicato di Euro 2.624.935,00 al netto di IVA;

-che con propria determina n.52 del 27.05.2015, veniva aggiudicati definitivamente i servizi tecnici di Direzione lavori, contabilità, assistenza la collaudo tecnico amministrativo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui sopra al RTP Ing. Rocco Melchionna (Mandatario) Ing. Vincenzo Del Gaudio (Mandante) e Ing. Gianculla De Vita (Mandante) per l'importo complessivo di euro 131.398,81 al netto del ribasso offerto del 18,550% sull'importo soggetto a ribasso pari ad Euro 161.324,51;

-che con propria determina veniva rimodulato il q.e. post gara del progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n.56 del 10.07.2015, al fine di determinare le economie derivanti da ribasso d'asta:

QUADRO ECONOMICO POST - GARA

1)-LAVORI

a)-Importo lavori in appalto al netto del ribasso del 2.50%.....	€. 1.984.611,47
b)-Oneri per sicurezza non sogg.a ribasso.....	€. 41.311,04
c)-Oneri di incidenza mano d'opora non soggetti a ribasso.....	€. 551.166,43
TOTALE LAVORI	€. 2.577.088,94

2)-SOMME A DISPOSIZIONE

a)-Progettazione esecutiva al netto del ribasso del 2.50%.....	€. 47.846,07
b)-Spese tecn.(consulenze e indagine geologica direz.lavori,collaudi) al netto del ribasso del 18,550%	€. 183.799,05
c)- Imprevisti e arrotondamenti	€. 93.230,27
d)-Incentivo UTC 2%.....	€. 52.559,53
e)-Oneri di scarica.....	€. 10.000,00

Totale somme a disposizione dell'amm.ne.....€. 387.434,92

3)-ONERI FISCALI

a)-IVA sui lavori ed onere per la sicurezza (10% di 1a+1b+1c).....	€. 257.708,89
b)-IVA sulle prestazioni a fattura (22% di 2a-2b-2c-2e).....	€. 73.672,59
Totale oneri fiscali.....	€. 331.381,48
4)-Economie	€. 81.594,66

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (1+2+3).....€. 3.377.500,00

-che con propria Determina n. 28 del 02/05/2016 veniva approvata e della perizia di variante con le seguenti risultanze:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

1)-LAVORI

a)-Importo lavori in appalto al netto del ribasso del 2.50%.....	€. 2.053.322,02
b)-Oneri per sicurezza non sogg.a ribasso.....	€. 42.016,54
c)-Oneri di incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso.....	€. 568.514,86
TOTALE LAVORI	€. 2.663.853,42

2)-SOMME A DISPOSIZIONE

a)-Progettazione esecutiva al netto del ribasso del 2.50%.....	€. 47.846,07
a1)-Progettazione esecutiva di variante.....	€. 10.000,00
b)-Spese tecn.(consulenze ,indagine geologica, direz.lavori,collaudi, commissioni di gara ,pubblicazioni) al netto del ribasso D.L. del 18,550%	€. 183.799,05
b1)- Spese tecniche per la direzione dei lavori in variante.....	€. 5.000,00

c)- Imprevisti e arrotondamenti	€.
d)-Incentivo UTC 2%.....	€.	52.559,53
e)-Oneri di scarica.....	€.	10.000,00
Totale somme a disposizione dell'amm.ne.....		€. 309.204,65
3)-ONERI FISCALI		
a)-IVA sui lavori ed onere per la sicurezza (10% di 1a+1b+1c).....	€.	266.385,34
b)-IVA sulle prestazioni a fattura (22% di 2a-2b-2c-2e).....	€.	56.461,93
Totale oneri fiscali.....	€.	322.847,27
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (1+2+3).....		€. 3.295.905,34

-che con propria Determina n.131 del 19/12/2016 veniva approvata la perizia di variante in assestamento riportanti le seguenti risultanze:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE

1)-LAVORI		
a)-Importo lavori in appalto al netto del ribasso del 2.50%.....	€.	2.053.322,02
b)-Oneri per sicurezza non sogg.a ribasso.....	€.	42.016,54
c)-Oneri di incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso.....	€.	568.514,86
TOTALE LAVORI	€.	2.663.853,42

2)-SOMME A DISPOSIZIONE		
a)-Progettazione esecutiva al netto del ribasso del 2.50%.....	€.	47.846,07
a1)-Progettazione esecutiva di variante.....	€.	10.000,00
b)-Spese tecn.(consulenze ,indagine geologica, direz.lavori,collaudi, commissioni di gara ,pubblicazioni) al netto del ribasso D.L. del 18,550%	€.	183.799,05
b1)- Spese tecniche per la direzione dei lavori in variante.....	€.	5.000,00
c)- Imprevisti e arrotondamenti	€.
d)-Incentivo UTC 2%.....	€.	52.559,53
e)-Oneri di scarica.....	€.	10.000,00
Totale somme a disposizione dell'amm.ne.....		€. 309.204,65
3)-ONERI FISCALI		
a)-IVA sui lavori ed onere per la sicurezza (10% di 1a+1b+1c).....	€.	266.385,34
b)-IVA sulle prestazioni a fattura (22% di 2a-2b-2c-2e).....	€.	56.461,93
Totale oneri fiscali.....	€.	322.847,27
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (1+2+3).....		€. 3.295.905,34

RITENUTO altresì approvare il q.e. finale dei lavori eseguiti di cui sopra;
VISTO il quadro economico finale delle spese sostenute:

QUADRO ECONOMICO FINALE			POST VARIANTE
LAVORI		€ 2.663.622,98	€ 2.663.853,42
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	Oneri di scarica	€ 9.368,00	
SPESE GENERALI		€ 335.530,80	
	Commissione di gara	€ 7.262,52	
	Progettazione esecutiva	€ 47.816,51	
	Supporto al RUP	€ 49.419,87	
	Pubblicità	€ 3.458,43	
	Direzione lavori	€ 141.049,51	
	Collaudo tecnico- amministrativo	€ 28.010,67	
	Incentivo RUP	€ 49.838,05	
	Cassa su commissione di gara	€ 11,25	

	Cassa su progettazione esecutiva		€ 1.912,66
	Cassa su direzione lavori		€ 5.642,00
	Cassa su collaudo tecnico-amministrativo		€ 1.109,33
IVA		€ 322.496,17	
	IVA su lavori		€ 266.362,30
	IVA su oneri di discarica		€ 936,80
	IVA su commissione di gara		€ 126,23
	IVA su progettazione esecutiva		€ 10.940,42
	IVA su supporto al RUP		€ 10.872,37
	IVA su pubblicità		€ 746,77
	IVA su direzione lavori		€ 24.204,12
	IVA su collaudo tecnico - amministrativo		€ 6.406,40
	IVA su incentivo RUP		€ 1.900,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 667.394,97
TOTALE COMPLESSIVO			€ 3.331.017,95

RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il Decreto Leg.vo n.50/2016;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

-DI APPROVARE come in effetti approva il quadro economico FINALE DEI LAVORI ESEGUITI, RELATIVI ALLA “RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA, RETE FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA” per l’importo complessivo di Euro €**3.331.017,95**, che si riassume dal seguente quadro economico di cui appresso:

QUADRO ECONOMICO FINALE			POST VARIANTE
LAVORI		€ 2.663.622,98	€ 2.663.853,42
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	Oneri di discarica	€ 9.368,00	
SPESE GENERALI		€ 335.530,80	
	Commissione di gara	€ 7.262,52	
	Progettazione esecutiva	€ 47.816,51	
	Supporto al RUP	€ 49.419,87	
	Pubblicità	€ 3.458,43	
	Direzione lavori	€ 141.049,51	
	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 28.010,67	
	Incentivo RUP	€ 49.838,05	
	Cassa su commissione di gara	€ 11,25	
	Cassa su progettazione esecutiva	€ 1.912,66	
	Cassa su direzione lavori	€ 5.642,00	
	Cassa su collaudo tecnico-amministrativo	€ 1.109,33	
IVA		€ 322.496,17	
	IVA su lavori	€ 266.362,30	
	IVA su oneri di discarica	€ 936,80	

	IVA su commissione di gara	€ 126,23
	IVA su progettazione esecutiva	€ 10.940,42
	IVA su supporto al RUP	€ 10.872,37
	IVA su pubblicità	€ 746,77
	IVA su direzione lavori	€ 24.204,12
	IVA su collaudo tecnico - amministrativo	€ 6.406,40
	IVA su incentivo RUP	€ 1.900,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 667.394,97
TOTALE COMPLESSIVO		€ 3.331.017,95

DI TRASMETTERE copia della presente determina alla Regione Campania, per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

DI DARE ATTO ai sensi dell'art.6 bis, della Legge n.241/1990, dell'art.1, comma 9, lett.e), della legge n.190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nell'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriori pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, "Amministrazione Trasparente."

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

IL RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA
Dott.Ing.Vito Brenca



La presente Determinazione viene trasmessa a:


- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene trasmesso all'Ufficio segreteria per gli adempimenti di competenza

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia
