

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene trasmesso all'Ufficio segreteria per gli adempimenti di competenza

PUBBLICAZIONE


La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. ~~Amministratore~~ *autografo*

ALBO



COMUNE DI ACQUAFREDDA
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 00010882
Del 2 MAR. 2013

**Determinazione del Responsabile dell'Area
Tecnica**

N. 16 del Reg.
Data: 18/02/2013

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulico forestale e messa in sicurezza del torrente denominato "Cunche o Carmine". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO IN SANATORIA.

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Numero reg. generale [*161*]
del [12 MAR. 2013]

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

PREMESSO:

- che con deliberazione di G.C.n.39 del 22.04.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ai Lavori di "SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE DENOMINATO CUNCHE O CARMINE", redatto dal Geom. Cesare Melillo per l'importo complessivo di EURO 738.468,86- finanziato con fondi della Legge Regionale PSR Campania 2007/2013-Mis.226;

- che con propria determina n.186 del 01.09.2010 veniva indetta gara mediante procedura aperta con il criterio delle offerte economicamente più vantaggiosa con affidamento ai sensi dell'art.83 del D.Leg.vo 163/2006 per l'appalto dei lavori "SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE DENOMINATO CUNCHE O CARMINE", per l'importo a base d'asta di €.516.732,86 soggetti a ribasso ed €.22.944,51 oneri per la sicurezza per un totale di euro 539.677,37;

- che con determina UTC n.5 del 14.01.2011, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta IDROSTRADA SRL.e alla rimodulazione del quadro economico ;

RICHIAMATE le proprie determinazioni n.05 del 14.01.2011 e n.95 del 08.06.2012, con la quale sono stati predisposti ed approvati dall'UTC . la rimodulazione dei quadri economici relativi ai lavori di cui sopra menzionati;

- che durante il corso dei lavori si è riscontrata la necessità di adeguare alcune partite contabili, di risolvere alcuni aspetti di dettaglio e di apportare alcune varianti al fine di migliorare l'opera e la sua funzionalità. Inoltre sono state realizzati dei lavori in economia relativi alla sistemazione dell'area adibita a parcheggio nei pressi del corso d'acqua, al di fuori delle opere migliorative previste, i quali hanno comportato una ulteriore spesa prelevata dalla voce "imprevisti" del quadro economico precedentemente approvato non previste nel contratto di appalto originario e nel successivo atto di sottomissione quindi è stata redatta la presente perizia di variante e assestamento in sanatoria la quale rispettando completamente la tipologia d'intervento originaria ha riguardato principalmente aspetti tecnici di esecuzione degli interventi previsti nel progetto esecutivo, quindi è stato necessario realizzare una variante e assestamento in sanatoria ai sensi dell'art.161 del regolamento L.L.PP. di al D.P.R.5/10/2010 n.207, rientrando nell'ambito del 5% dell'importo contrattuale;

VISTA la perizia di variante e assestamento in sanatoria, predisposta dall'UTC, redatta mediante misurazioni in contraddittorio delle opere effettivamente eseguite e composta dai seguenti elaborati:

- 1)-R01 – Relazione generale;
 - 2)-CM01-computo metrico estimativo;
 - 3)-PR01-Elenco prezzi;;
 - 4)-OS01-Oneri della sicurezza;
 - 5)-Q01-Quadro comparativo;
 - 6)-Q02-Quadro Economico;
 - 7)-CA01-Schema atto di sottomissione;
- VISTI la relazione tecnica sulle migliori realizzate ed i relativi atti contabili;

RILEVATO che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti ammonta ed Euro 512.957,11 oltre IVA come per legge;

CONSIDERATO che l'importo delle opere suppletive eseguite rientra nei limiti stabiliti dall'art.125 del D.Leg.vo 163/2006;

VISTO il nuovo quadro economico dei lavori di cui sopra all'uopo predisposto dall'UTC nella figura dell'Ing.Vito Brenca, relativo alla variazione del quadro economico ;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del T.U.E.L.n.267;

RITENUTO di dover approvare il nuovo quadro economico per tutte le motivazioni addotte in premessa; VISTO il D.L.g.vo n.163/2006;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

1)-APPROVARE , come in effetti approva, per le motivazioni sopra esposte, la PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO IN SANATORIA relativo ai lavori di "SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE DENOMINATO CUNCHE O CARMINE" a predisposta dall'UTC.come di seguito riportato:

NUOVO QUADRO ECONOMICO – PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO IN SANATORIA

A1) - LAVORI A BASE DI APPALTO al netto del ribasso del 5,171% Euro 496.388,63
A2)- oneri per la sicurezza.....Euro 22.944,51
TOTALE LAVORI A(1+2).....Euro 519.333,14

B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1) Imprevisti.....Euro 3.402,60
B.2) Spese generali + quotidiani
(12,00% di A1 + A2+B1)
€.512.957,11 + €.9.778,63 = €.522.735,74Euro 65.934,72
TOTALE B(1+2) Euro 69.337,32

C)-TOTALE INVESTIMENTO (A+B) Euro 588.670,46
IVA 20% sui lavori.....Euro 71.620,00
IVA 21% sui lavori.....Euro 33.858,95
TOTALE IVA SUI LAVORI.....Euro 105.478,95

IVA 20% sulle spese tecniche.....Euro 4.535,14
IVA 21% sulle spese tecniche.....Euro 4.349,13
TOTALE IVA SULLE SPESE TECNICHE.....Euro 8.884,27
C)-IVA 20%.....Euro 114.363,22

TOTALE INVESTIMENTO

EURO 703.033,68

2)-DI APPROVARE, altresì, la relazione tecnica illustrativa relativa ai lavori di miglioria realizzati, ed i relativi atti contabili.

3)- DI DARE ATTO che la spesa di Euro 703.033,68 è finanziata con fondi della Legge Regionale PSR Campania 2007/2013-Mis.226.

4)- DI DARE ATTO che la perizia di variante e assestamento in sanatoria, rientra nella fattispecie di cui all'art. 132, del D.L. gsv. 12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni, è contenuta entro l'importo del 5% dell'importo contrattuale, è finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto (o da sopravvenute disposizioni legislative).

5)- DI TRASMETTERE all'Ufficio Ragioneria copia della presente, per gli opportuni adempimenti.

6)-DI PUBBLICARE la presente determina oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICA

(Dott.Ing.Vito Brenca)

