

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Tecnica***

N. 122 del
Reg.

Data: 10/08/2011

OGGETTO: "Sistemazione ed ammodernamento del sito di stoccaggio
rifiuti in loc. Piano" - Approvazione progetto di variante predisposto
dall'UTC.

UFFICIO DI SEGRETRRIA – PROTOCOLLO GENERALE

Numero reg. generale [183]

del [15 DIC. 2011]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.31 16.03.2010 e come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabilità del Servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

PREMESSO:

-**che** con la delibera di G.C. n. 148 del 22.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori "**SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEL SITO DI STOCCAGGIO RIFIUTI IN LOC.PIANO**" redatto dal Responsabile U.T.C. area LL.PP. Dott.Ing.Vito Brenca, per l'importo di € **16.413,80**;

-**che** i lavori di che trattasi hanno avuto inizio in data 29.03.2011, facendo regolare richiesta di una squadra lavorativa alla Comunità Montana Alburni di Controne e gli stessi sono stati eseguiti avendo cura di realizzare le opere rispettando di massima il progetto;

-**che** da sopralluoghi e rilievi effettuati, si è ritenuto di redigere un progetto di variante, quindi il lavori consistono:

- diversa ubicazione del disoleatore, esigenza questa dovuta alle scarse pendenze tra piazzale adibito a sito di stoccaggio e zona di depurazione delle acque di dilavamento;
- sostituzione del disoleatore, da disoleatore gravitazionale con scarico in pubblica fogna a disoleatore con filtri a coalescenza con scarico d'acqua superficiale, con eliminazione dell'elettropompa;

VISTO il progetto di variante dei lavori di cui sopra all'uopo predisposta dall'UTC nella figura dell'Ing.Vito Brenca, costituito da un unico elaborato;

RITENUTO di procedere all'approvazione del progetto di variante nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, in quanto lo stesso è finalizzato al miglioramento del sito di stoccaggio e della sua funzionalità;

RITENUTO, altresì, di dover approvare il suddetto progetto di variante per tutte le motivazioni addotte in premessa


D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta.

-**DI APPROVARE** il progetto di variante, relativo ai lavori di "**SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEL SITO DI STOCCAGGIO RIFIUTI IN LOC.PIANO**" redatto dal Responsabile U.T.C. area LL.PP. Dott. Ing.Vito Brenca, così riportato analiticamente in premessa.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(Dott.Ing.Vito Brenca)



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativo

Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene trasmesso all'Ufficio segreteria per gli adempimenti di competenza


PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal

~~15 DIC. 2011~~

15 DIC. 2011

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia