

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria
- Area Amministrativa


Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene trasmesso all'Ufficio segreteria per gli adempimenti di competenza

PUBBLICAZIONE


La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____

Dalla Residenza Comunale, _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Perceghia



Albo



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 0003813
Del 03 OTT. 2012

**Determinazione del Responsabile dell'Area
Tecnica**

N. 159 del Reg.
Data: 28/09/2012

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica forestale e messa in sicurezza del torrente Cunchè o Carmine-Rettifica determina n.101 del 01.07.2011

UFFICIO DI SEGRETRRIA - PROTOCOLLO GENERALE

Numero reg. generale [237]

del [03 OTT. 2012]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n31 16.03.2010 e come da Decreto Sindacale n.1521 del 07.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio di spesa;

PREMESSO:

-che con delibera di G.C.n.39 del 22.04.2009,esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di **"SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE DENOMINATO CUNCHE O CARMINE"**, redatto dal Geom.Cesare Melillo nell'importo di Euro 738.468,86 di cui a base d'asta €.516.732,86 soggetti a ribasso ed €.22.944,51 per oneri per la sicurezza- finanziato con i fondi della L.R.-PSR Campania 2007/2013 Mis.226 -Azione "E";

-che in data 30.05.2011 il progettista, nonché D.L.Geom.Cesare Melillo ha presentato a questo Comune il 2° SAL nell'importo di €. 245.600,00 più IVA al 20% relativo ai lavori di cui sopra a tutto il 26.05.2011;

-che dal certificato di pagamento n.02 presentato dal Direttore dei Lavori risultava che alla Ditta "IDROSTRADE srl." spettava un credito di €. 245.600,00 più IVA al 20%;

-che la Ditta "IDROSTRADE srl nel 2°SAL ha emesso due fatture la n.4 del 26.05.2011 pari ad Euro 208.191,36 e la N.4/bis pari ad Euro 86.528,64 per un importo complessivo di Euro 294.720,00 IVA inclusa;

-che nella determina n.101 del 01.07.2011, erroneamente in premessa veniva menzionato l'importo della fattura n.4 del 26.05.2011 di euro 294.720,00 anziché di Euro 208.191,36;

RITENUTO, pertanto, dover rettificare la propria determina n.101 del 01.07.2011 dando atto che la fattura n. n.4 del 26.05.2011 è di Euro 208.191,36;

VISTA la legge 11 febbraio 1994,n.109 e ss.mm.ii. nonché tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con la medesima;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

La Premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

DI RETTIFICARE, come in effetti rettifica, per le motivazioni addotte in premessa, la propria determina n. 101 del 01.07.2011,dando atto che la fattura n.4 del 26.05.2011 è pari di Euro 208.191,36 IVA inclusa anziché di euro 294.720,00 erroneamente menzionata nella determina n.101/2011 , giusta fattura agli atti di questo Ufficio presentata dalla Ditta IDROSTRADE srl. quale spettanze relative al 2° SAL dei lavori di **SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE DENOMINATO CUNCHE O CARMINE**.

DI PUBBLICARE la presente determina oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Aqara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati

IL RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA
(Dott.Ing.Vito Brenca)

